



Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

**Informacja o realizacji
Kontraktu Terytorialnego
dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w roku 2018**

maj 2019 r.

Spis treści

I. Podstawa prawna.....	3
II. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.....	3
1. Podpisanie Kontraktu.....	3
2. Aneksy	3
3. Przedsięwzięcia priorytetowe	3
III. Działania podjęte w roku 2018 przez Stronę Samorządową w celu przygotowania do realizacji przedsięwzięć planowanych do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	6
IV. Stan zaawansowania uzgodnień przedsięwzięć priorytetowych.....	7
ZAŁĄCZNIK - Informacje na temat przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego - stan na dzień 31.12.2018 r.	

I. Podstawa prawna

Zgodnie z art. 14r ust. 5 *Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* (Dz. U. 2018 r. poz. 1307, z późn. zm.) Zarząd Województwa przekazuje Sejmikowi Województwa do 30 lipca każdego roku informację o realizacji kontraktu terytorialnego w roku poprzednim.

II. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego

1. Podpisanie Kontraktu

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego został podpisany 14 listopada 2014 r. Wskazuje on między innymi:

- cele rozwojowe i kierunki działań w województwie,
- przedsięwzięcia priorytetowe oraz warunki ich realizacji,
- oczekiwane rezultaty,
- zakres i tryb sprawozdawczości,
- sposób monitorowania oraz kontroli jego realizacji,
- sposób i warunki weryfikacji realizacji przedsięwzięć priorytetowych.

2. Aneksy

Z uwagi na zatwierdzenie 12 lutego 2015 r. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przez Komisję Europejską, dnia 19 sierpnia 2015 r. został zawarty **aneks nr 1** do Kontraktu. Ustalono w nim wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WiM 2014-2020, w tym zakres finansowania wkładu krajowego ze środków budżetu państwa.

Aneks nr 2 do Kontraktu zawarto 30 maja 2017 r. Na jego podstawie ujęto w Kontrakcie uzgodnione przedsięwzięcia z zakresu kultury, wprowadzono przedsięwzięcie pn. *Rozwój klastrów energii w województwie warmińsko-mazurskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym*, a także zmieniono formułę załącznika 1b do Kontraktu oraz tryb i sposób jego uzgadniania (w tym poprzez możliwość włączania projektów do tego załącznika bez konieczności ich uzgadniania).


Konsekwencją zmiany RPO WiM 2014-2020 w ramach reprogramowania było zawarcie 16 października 2018 r. **aneksu nr 3** do Kontraktu. Potwierdzono w nim zwiększenie o 9 mln EUR środków przeznaczonych na pomoc techniczną Programu. Jednocześnie pierwotna, całkowita alokacja Europejskiego Funduszu Społecznego nie uległa zmianie.

3. Przedsięwzięcia priorytetowe

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego obejmuje 50 przedsięwzięć priorytetowych, z realizacji 5 z nich

zrezygnowano¹. Na dzień podpisania Kontraktu szacowano, że na realizację inwestycji ujętych na liście podstawowej zostanie przeznaczonych około 13,6 mld złotych.


Wykres 1. Ilość przedsięwzięć priorytetowych według obszaru wsparcia (w szt.)²



Źródło: Opracowanie własne.

W Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeważają przedsięwzięcia o charakterze transportowym. Jest ich 24. Najmniej przedsięwzięć zidentyfikowano w obszarach rewitalizacja, edukacja i sport (po 1).

Wykres 2. Wartość przedsięwzięć priorytetowych według obszaru wsparcia (w mln. zł)³



Źródło: Opracowanie własne.

¹ Są to następujące przedsięwzięcia: *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.* (beneficjent - Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.), *Centrum medyczne i przyrodolecznicze* (beneficjent – UWM), *Optymalizacja i doposażenie infrastruktury badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie [...]* (beneficjent – UWM), *Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie* (beneficjent – Gmina Miejska Szczytno), a także *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne - Absolwent na miarę potrzeb rynku - terapia zajęciowa na OSW* (beneficjent – Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego).


² Wykres prezentuje podział przedsięwzięć priorytetowych ze względu na obszary wsparcia, według liczby przedsięwzięć, z wyłączeniem przedsięwzięć, z których realizacji zrezygnowano.

³ Wykres prezentuje wartość przedsięwzięć priorytetowych (faktyczną i szacowaną, zależnie od etapu prac), w podziale na obszary wsparcia, z wyłączeniem przedsięwzięć, z których realizacji zrezygnowano oraz tych, w przypadku których beneficjenci nie są w stanie oszacować budżetów projektów.

Również pod względem wartości dominują przedsięwzięcia transportowe (10 210,2 mln zł). Najmniejsze inwestycje zaplanowano w obszarze sportu (12,1 mln zł).

Przewidziano, że w realizację przedsięwzięć objętych Kontraktem zaangażowane zostaną przede wszystkim fundusze unijne perspektywy finansowej 2014-2020 w ramach krajowych i Regionalnego Programu Operacyjnego. W niewielkim zakresie zaangażowano krajowe środki publiczne.

Wykres 3. Przedsięwzięcia priorytetowe według źródeł finansowania (w szt.)⁴



Realizację Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego finansują m.in. cztery krajowe programy operacyjne perspektywy 2014-2020: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (największa liczba przedsięwzięć), Program Operacyjny Polska Wschodnia, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Istotnym źródłem pozostaje też Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Strona Rządowa ponosi odpowiedzialność za przedsięwzięcia priorytetowe o łącznym budżecie 10 168 mln zł. Natomiast Strona Samorządowa nadzoruje projekty o wartości 1 649 mln zł. Według stanu na 31 grudnia 2018 roku **realizowane są 24** przedsięwzięcia objęte Kontraktem, **zakończono wdrażanie 1**⁵, a **planuje się realizację 20** przedsięwzięć

⁴ Wykres prezentuje podział przedsięwzięć priorytetowych ze względu na źródła finansowania z wyłączeniem przedsięwzięć, z których realizacji zrezygnowano. W przypadku finansowania z kilku źródeł wskazano to, które finansuje największą część przedsięwzięcia.

⁵ Chodzi o: S-7 Warszawa – Gdańsk, odcinki: Gdańsk – Elbląg, Olsztynek – Miłomłyn, Nidzica – Płońsk – odcinki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie).

(w tym 12 przedsięwzięć, dla których wg stanu obecnego **brakuje źródeł finansowania**).
Zrezygnowano z realizacji 5 przedsięwzięć.

Wykres 4. Przedsięwzięcia priorytetowe - stan realizacji na dzień 31.12.2018 r.



Stan	Samorządowe	Rządowe	Razem	Razem %
W trakcie realizacji	10	14	24	48%
Zakończono realizację	0	1	1	2%
Planowane do realizacji	2	6	8	16%
Planowane - brak finansowania	7	5	12	24%
Rezygnacja z realizacji	4	1	5	10%
Łącznie	23	27	50	100%

Brakuje finansowania przede wszystkim na przedsięwzięcia w obszarze transportu (w tym m.in. na inwestycje na potrzeby Portu Morskiego Elbląg, czy modernizację dróg krajowych), kultury i dziedzictwa (w tym na rewitalizację olsztyńskiego zamku czy restaurację zamku w Lidzbarku Warmińskim) oraz energetyki. Należy podkreślić, że wśród pozostałych przedsięwzięć znajdują się jeszcze 4 projekty, których realizacja jest zagrożona z powodów finansowych. Są to: budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 598 w Olsztynie na odcinku od Al. Warszawskiej do skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego, budowa nowego przebiegu ul. Bałtyckiej w Olsztynie, ekspozycja relikwii średniowiecznych fortyfikacji Olsztyna oraz kolejny etap zabezpieczania przeciwpowodziowego Żuław.

III. Działania podjęte w roku 2018 przez Stronę Samorządową w celu przygotowania do realizacji przedsięwzięć planowanych do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Na podstawie uchwały nr 55/1033/18/V Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 19 listopada 2018 r. potwierdził uzgodnienie ze Stroną Rządową następujących projektów: *Projekty realizowane w ramach Oleckiego Klastra Odnawialnej*

Energii Elektrycznej i Ciepłej „Zielone Olecko” oraz Projekty realizowane w ramach Klastra Mazurska Energia. Zostały one dodane do załącznika 1b do Kontraktu jako realizujące przedsięwzięcie priorytetowe pn. Rozwój klastrów energii w województwie warmińsko-mazurskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym.

W Kontrakcie przewidziano, że przedsięwzięcie pn. *Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”* będzie współfinansowane z RPO WiM 2014-2020. W związku z jego realizacją decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 25 kwietnia 2018 r. zmieniono Szczegółowy opis osi priorytetowej VI *Kultura i dziedzictwo* (Poddziałanie 6.2.2. *Szlaki wodne i nabrzeża*). Złagodzono warunek uzyskania dofinansowania wskazujący na konieczność ujęcia projektów w Masterplanach Odry i Wisły, aktualizowanych planach gospodarowania wodami w dorzeczach oraz w planach zarządzania ryzykiem powodziowym. W wyniku wspomnianych zmian projekty w ramach wspomnianego przedsięwzięcia będą mogły uzyskać dofinansowanie po przedstawieniu KE dokładnego zakresu prac, a także dowodów na przeprowadzenie oceny wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód oraz potwierdzających zgodność z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Ponadto w wyniku restrukturyzacji Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, beneficjent projektu w ramach wspomnianego przedsięwzięcia *Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych (...)* został jednostką organizacyjną Wód Polskich. Stało się tak na skutek nowelizacji ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r., która wynikała m.in. z realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. – tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej. W konsekwencji powołane zostało Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie będące od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. W związku z tym 30 lipca 2018 r. Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 zaktualizowała Szczegółowy opis osi priorytetowej VI *Kultura i dziedzictwo* poprzez uzupełnienie katalogu typów beneficjenta Poddziałania 6.2.2. o „jednostki sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną”. Było to konieczne do umożliwienia złożenia wniosku i zawarcia umowy o dofinansowanie wspomnianego projektu.

IZ RPO WiM nie zidentyfikowała potrzeby aktualizacji szczegółowych opisów pozostałych osi priorytetowych w związku z realizacją projektów ujętych w Kontrakcie, które będą finansowane w ramach RPO WiM 2014-2020 w trybie pozakonkursowym.

Informacje na temat najważniejszych działań podjętych przez beneficjentów przedstawiono w tabeli załączonej do niniejszej informacji.

IV. Stan zaawansowania uzgodnień przedsięwzięć priorytetowych

W wyniku podpisania aneksu nr 2 do Kontraktu zmianie uległ tryb i sposób uzgadniania przedsięwzięć oraz katalog przedsięwzięć wyłączonych z tego obowiązku. Wprowadzono zmianę polegającą na możliwości wyłączenia z uzgodnienia większości rodzajów projektów. Zgodnie z art. 7 ust. 2b Kontraktu uzgodnieniom nie podlegają projekty:

- wynikające z Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu, Programu Budowy Dróg Krajowych, Krajowego Programu Kolejowego, Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz innych przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych znajdujących się w szczegółowych opisach osi priorytetowych poszczególnych programów operacyjnych,
- realizowane w trybie pozakonkursowym,
- w stosunku do których nie są przewidziane preferencje wynikające z uwzględnienia w Kontrakcie,
- z zakresu wsparcia obszaru kultury, które przewidziano do sfinansowania ze środków RPO,
- które uzyskały dofinansowanie na ich realizację,
- planowane do realizacji z RPO w Priorytecie Inwestycyjnym 1a *Udoskonalenie infrastruktury B+I (...)*,
- co do których Strony ustalą, że nie jest to zasadne.

W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego wszystkie przedsięwzięcia wpisane do Kontraktu, które wymagały uzgodnień już je posiadają. W roku 2018 nie uzgadniano nowych przedsięwzięć.